



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขลุไธ ๑ หมู่ที่ ๒	๖๗,๔๐๐	ก.พ.๒๕๖๙	อยู่ระหว่างเตรียม ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อญย หมู่ที่ ๓	๑,๕๓๙,๓๐๐	ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๙	อยู่ระหว่างเตรียม ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยะ ๓ หมู่ที่ ๓	๑๕๘,๓๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหลังมัสยิดอัลฮูดา หมู่ที่ ๔	๒๔๓,๙๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านโคะ หมู่ที่ ๕	๑,๑๖๙,๑๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคะ ๙ หมู่ที่ ๕	๑๑๓,๒๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนากอ หมู่ที่ ๖	๗๒๘,๘๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมฝาปิด สายตาดีกา้อลติสลาห์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๑๐๒,๕๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงปุ้อละ หมู่ที่ ๘	๖๑๗,๙๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๐	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ อบต.จอบะ	๕๒๘,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาและกอตอ หมู่ที่ ๘	๗๓๖,๗๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

รวม ๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๕,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ/เตรียมดำเนินการ ๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท
- คงเหลืองบประมาณ ๒,๐๐๕,๑๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๔๐,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการกิจกรรมหนูน้อยहरษา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙,๔๔๐ บาท คงเหลือ ๕๖๐ บาท
๓	โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอัลหุดา	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๖๖,๕๑๔	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย ๒๔๔,๙๔๔ บาท คงเหลือ ๔๒๑,๕๗๐ บาท
๗	โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดตำบล จอบะเข	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙	โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการมหกรรมวิชาการศูนย์ตาดีกาตำบล	๒๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๒	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักเรียนตาดีกา	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาธรรมประเพณีอำเภอ ยี่งอ	๔๐,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๖๔๖,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย ๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๖๑๘,๑๒๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย ๒,๘๓๐,๘๐๐ บาท
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่าย ๑๓,๕๐๐ บาท
๑๘	เงินสำรองจ่าย	๘๗๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายตามกรณีจำเป็นเร่งด่วน
๑๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๒๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการมีการ เบิกจ่ายบางส่วน	เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการกำจัดขยะ	๓๙๕,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๙๕,๐๐๐ บาท
๒๑	โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน	๑๙,๓๒๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๒	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่น PM ๒.๕	๑๙,๓๒๐	เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๔	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๙,๓๒๐	พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๖,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท
- คงเหลืองบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๔๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาสใน สังคม	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	โครงการโรงเรียนสร้างสุขสูงวัยตำบลจอบะ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๗	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณรวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท
- คงเหลืองบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน	๑๒,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๖๐,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจาฯ ด้านรักษามะเร็งเต้านม	๖๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน	๒๖,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๒๕,๘๒๐	พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณรวม ๓๖๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท
- คงเหลืองบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนอัลกุรอานหลักสูตรกีรออาตี	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายบางส่วน	เบิกจ่าย ๑๐,๓๒๐ บาท คงเหลือ ๘๙,๖๘๐ บาท
๒	โครงการมหกรรมวิชาการศูนย์ตาดีกาตำบลจอบะ	๒๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	เบิกจ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนตาดีกา	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมประเพณีอำเภอยิ่งง	๔๐,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลจอบะ	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๗	โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการจัดอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณรวม ๙๔๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐,๓๒๐ บาท
- คงเหลืองบประมาณ ๙๒๙,๖๘๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจอบาเซ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐บาท
๓	ค่าปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๑๑๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- คงเหลืองบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการบางส่วนได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะที่บางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ หรืออยู่ในช่วงเตรียมการตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่กำหนดดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปีงบประมาณ จึงยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ณ รอบการรายงานนี้

ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจและกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว โดยโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างเตรียมการ จะยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ จะติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้